

착 공
 준 공
 공사 중지 통보서
 공사 재개

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

사업 현황	사업명	수품항 정비공사	
	대표자 성명	목포지방해양수산청장	
	사업장 위치	전라남도 진도군 의신면 금갑리 전면해상	
	평가 협의일	2019년 10월 23일	
통보 내용	착공일	2021년 09월 01일	
	준공일	2026년 01월 11일(예정)	
	공사 중지 · 공사 재개	중지일	2022년 01월 28일
		공사 재개일	2023년 상반기(예정)
		중지 또는 재개 사유	어업인 보상관련 민원 처리에 따른 공사착공 지연
		공사중지에 따른 환경보전 조치	현장사무소 등 공사 착공을 위한 준비공사만 시행하고, 본공사 착공 전으로 향후 공사 재개시 협의내용 이행현황을 중점적으로 모니터링 할 계획임

「환경영향평가법」 제37조 및 같은 법 시행규칙 제20조에 따라 환경영향평가 대상사업의

착 공
 준 공 을
 공사 중지 (를)
 공사 재개

통보합니다.

2022년 01월 01일

사업자 목포지방해양수산청장 (서명 또는 인)

해양수산부장관 · 영산강유역환경청장 귀하

