
별첨 4  개별 투자심사 사업 추진현황 
사업명 진도개테마파크관광명소화사업 담당자

관광과 장민재

(☎540-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진도개 대표 관광브랜드 구축 및 체험형․체류형 관광지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 진도개테마파크 일원

○ 규 모 : 경관개선, 플레이그라운드 조성, 홍보관 리뉴얼 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,600 - 218 302 5,080

국비(균특) 2,800 - 109 151 2,540
시 도 비 - - - - -
시군구비 2,800 - 109 151 2,540
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 군계획시설(공원) 결정 및 설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023. 08. : 군계획시설(공원) 결정

○ 2024. 02. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 관매도곰솔명품해변조성사업 담당자
관광과 오종운

(☎540-3419)

□ 사업목적 및 필요성

○ 명품섬 관매도 해변 및 곰솔 숲길 정비를 통한 관광명소 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 진도군 조도면 관매도리 일원

○ 규 모 : 곰솔 야영장 및 탐방로 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,000 - 200 100 3,700

국비(균특) 2,000 - 100 50 1,850
시 도 비 - - - - -
시군구비 2,000 - 100 50 1,850
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 기본 및 실시설계용역 착수

○ 주민설명회 개최, 다도해해상국립공원 업무협의 등 

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 실시설계 완료, 관계기관 협의(공유수면, 다도해해상국립공원 등)

○ 2024. 02. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명
녹진관광지다목적관광보행교

설치사업
담당자

관광과 오종운

(☎540-3419)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도에 의해 단절된 녹진관광지의 보행동선 개선 및 관광객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 진도군 조도면 관매도리 일원

○ 규 모 : 보도교 1개소 신설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,500 - 128 372 2,000

국비(균특) 1,250 - 64 186 1,000
시 도 비 - - - - -
시군구비 1,250 - 64 186 1,000
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 디자인 개발 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 디자인 확정 및 관계기관 사전 협의

○ 2023. 12. : 실시설계 완료(공법심의, 관련 인허가 협의 등)

○ 2024. 02. : 공사착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 독거군도 기항지 개선사업 담당자 해양항만과김도현(☎540-6458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 독거군도는 선착장의 태풍피해와 노후화에 따른 정비 필요

○ 간조시 해수면과 선착장의 높이 발생으로 고령 주민은 승,하선시 안전사고 위험

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 진도군 조도면 독거도리(독거도, 슬도, 탄항도, 혈도) 일원

○ 규 모

-- 슬도 : 선착장 정비(B=10m, L=40m)
-- 독거도 : T.T.P보강(B=10.4m. L=31m), 선착장정비
-- 탄항도 : 선착장 정비(B=8m, L=20m), T.T.P.보강
-- 혈도 : 선착장 정비(B=8m, L=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,000 - 750 1,800 2,450

국    비 3,500 - 525 1,260 1,715
시 도 비 450 - 68 162 220
시군구비 1,050 - 157 378 515
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)
○기항지 개선사업 공사 발주

□ 향후계획

○ 2023. 08. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사완료 및 총괄 준공 

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



사업명 모사항 어촌뉴딜 300사업 담당자 해양항만과김도현(☎540-6458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약한 어항기능 보강 및 안전시설 구축

○ 귀어․귀촌인 유입과 정착을 위한 정주환경․생활지원시설 구축

○ 전복 등 수산물의 6차 산업화 여건 및 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 진도군 고군면 향동리(모사항) 일원

○ 규 모 : 선착장 연장 50m, 행복드림센터 330㎡, 어부장터 83㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 7,500 - 1,113 2,680 3,707

국    비 5,250 - 779 1,876 2,595
시 도 비 675 - 100 241 334
시군구비 1,575 - 234 563 778
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○공통사업(선착장 연장 50m, 가로등 설치) 공사 발주

○특화사업(행복드림센터 330㎡, 어부장터 83㎡) 실시설계 용역 추진 중

□ 향후계획

○ 2023. 08. : 공통사업(선착장 연장, 가로등) 착공

○ 2023. 12. : 특화사업(행복드림센터, 어부장터) 착공

○ 2024. 12. : 공사완료 및 총괄 준공 

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



사업명 2022년제75주년농촌지도자전국대회 담당자
농업기술센터 박선애

(☎540-6121)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지도자로서 선도적 역할을 다짐하고 회원교류 및 화합의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.(10개월)

○ 위 치 : 진도군공설운동장(진도읍 공설운동장길 17)

○ 규 모 : 1식(축하공연, 대회식, 환영리셉션, 폐막식, 기획전시 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 650백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 650 - 650 - -

국    비 - - - - -
시 도 비 455 - 455 - -
시군구비 195 - 195 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 제75주년 한국농촌지도자 전국대회 행사개최 완료

- 행사기간: 2022. 10. 25. ~ 10. 27.(3일)

- 참여인원: 15,000여명(전국 농촌지도자회원 및 진도군민 등)

- 주요내용: 대회식, 경진대회, 농산물 품평회, 축하공연 등

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음


